



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E FISCALIZAÇÃO
MAPA DE RISCO DAS TINTAS E SOLVENTES**

22/12/2025

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA.

Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E FISCALIZAÇÃO.

Necessidade: Registro de Preços para **aquisição de tintas demarcatórias viárias à base de Metil Metacrilato (MMA), baldes de 18 litros, nas cores branca, amarela, azul e preta, e solvente compatível.**

1. INTRODUÇÃO

O presente documento apresenta o **Mapa de Riscos** referente ao processo de aquisição de tintas demarcatórias à base de Metil Metacrilato (MMA) e solvente, destinados à implantação e manutenção da sinalização horizontal viária do Município de Canela/RS.

O objetivo é **identificar, qualificar, classificar e propor ações de mitigação** para os riscos relacionados ao planejamento, habilitação, contratação, recebimento do material e uso pela Administração. Os riscos aqui mapeados consideram aspectos técnicos, financeiros, logísticos, normativos, ambientais e de segurança, garantindo conformidade com o Termo de Referência, o Decreto Municipal nº 10.004/2023 e a Lei Federal nº 14.133/2021.

2. REGISTRO DOS RISCOS

A seguir, o quadro de riscos adaptado exclusivamente para a **aquisição de materiais**, mantendo a mesma estrutura do modelo original.

Fase	Risco relacionado	Impacto	Mitigação
Planejamento	Especificações técnicas incompletas (viscosidade, cor Munsell, validade, propriedades NBR 15438)	Risco de aquisição de material inadequado	Revisão técnica do TR; validação das especificações com base nas normas ABNT; anexação de laudos obrigatórios.
Planejamento	Estimativa de quantidade insuficiente ou superdimensionada	Risco de desabastecimento ou estoque excessivo	Utilizar histórico de consumo e planejamento anual; justificar quantitativos; revisar com a equipe de sinalização.
Habilitação	Laudos técnicos vencidos	Inabilitação do	Exigir laudos com validade ≤



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E FISCALIZAÇÃO			
Fase	Risco relacionado	Impacto	Mitigação
	ou incompatíveis (ABNT/NBR/INMETRO)	fornecedor e atrasos no certame	180 dias; conferência rigorosa pela Comissão.
Habilitação	Ausência de comprovação de compatibilidade do solvente com MMA	Risco de rejeição do material	Solicitar ficha técnica do fabricante; exigir laudo específico do solvente.
Contratação	Omissão ou divergência nos prazos de entrega	Atrasos no fornecimento	Definir prazos claros (máximo 10 dias úteis); penalidades contratuais.
Logística	Atraso na entrega dos materiais	Comprometimento do cronograma da sinalização	Prever estoque mínimo na SMTTF; exigir logística adequada; penalidades por atraso.
Logística	Transporte inadequado (vazamentos, contaminação)	Perda de materiais e risco de poluição	Exigir embalagens lacradas; transporte regulamentado para produtos químicos; fiscalização no recebimento.
Qualidade	Fornecimento de tinta fora do padrão (viscosidade, cobertura, massa específica)	Rejeição do lote e atrasos	Ensaio de conformidade no recebimento; exigir ficha técnica e laudos em nome do fabricante.
Qualidade	Fornecimento de solvente adulterado ou de baixa qualidade	Riscos de aplicação e danos aos equipamentos municipais	Conferência laboratorial; verificação de odor, cor, viscosidade e densidade.
Qualidade	Embalagens amassadas, vazadas ou sem lacre	Contaminação e perda de material	Recebimento provisório com inspeção; rejeição imediata e substituição.
Ambiental	Vazamento de tintas ou solventes no ato da entrega	Risco ambiental e retrabalho	Exigir veículos adequados; contenção; embalagens integrais; plano de emergência do fornecedor.
Ambiental	Descarte irregular de resíduos	Sanções ambientais	Fiscalizar destinação; solicitar documentação ambiental quando aplicável.
Financeiro	Variação extraordinária de preços no mercado	Risco de inexecução e necessidade de reequilíbrio	Análise de mercado antes da adesão à ata; cláusulas de reajuste conforme IPCA.
Financeiro	Fornecedor com baixa capacidade de entrega	Atrasos recorrentes	Analisar certidões econômico-financeiras; histórico de fornecimentos; exigir capacidade técnica mínima.
Contratual	Entrega de lote com	Retrabalho e atraso na	Adoção de recebimento



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E FISCALIZAÇÃO			
Fase	Risco relacionado	Impacto	Mitigação
	qualidade irregular	manutenção da sinalização	provisório e definitivo; substituição em até 5 dias úteis.
Contratual	Não atendimento das especificações técnicas	Rejeição do material e possível rescisão	Fiscalização técnica rigorosa; aplicação das sanções previstas na Lei 14.133/2021.
Segurança	Manipulação inadequada dos produtos após recebimento	Riscos ao servidor da SMTTF	Obrigar fornecedor a entregar FISPQ e orientações de segurança; uso de EPIs pela equipe municipal.

3. CONCLUSÃO

As ações de mitigação apresentadas, aliadas ao acompanhamento técnico durante o recebimento, conferência da documentação, ensaios de qualidade e controle de estoque, reduzirão os riscos relacionados à aquisição de tintas demarcatórias MMA e solvente.

A correta observância das normas da ABNT (especialmente NBR 15438), das diretrizes do CONTRAN e do Código de Trânsito Brasileiro, assegura que os materiais adquiridos cumpram seu papel na manutenção da segurança viária do Município.

O monitoramento contínuo pelos responsáveis da Secretaria Municipal de Trânsito garantirá transparência, economicidade e conformidade normativa ao processo.

Responsáveis pela elaboração:

Janete Silveira Giordani
Assessora Executiva

Jéferson Martins de Almeida
Diretor Dep. de Trânsito

Adriel Buss
Secretário Municipal – SMTTF